


УТВЕРЖДАЮ
заместитель Губернатора
Новосибирской области
 В.А. Дудникова
« 18 » марта 2026 г.

**Дорожная карта по реализации пилотного проекта
«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства» (далее – Проект)
(на 2026-2027 гг.)**

№ п/п	Содержание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
Этап 1: Организационные мероприятия Проекта				
1.1	Актуализация состава региональной рабочей группы Проекта	март 2026 года	минобразования НСО, руководители проектных команд	утвержден состав региональной рабочей группы Проекта (Приложение)
1.2	Актуализация участников Проекта из пилотных организаций, на базе которых будет осуществляться выявление и последующая работа с целевыми группами Проекта	март 2026 года	минобразования НСО, минтруда и соцразвития НСО, минздрав НСО, РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), ГБУ НСО «ОЦДК»	утвержден список организаций для участия в Проекте (Приложение)
1.3	Проведение заседания региональной рабочей группы по реализации Проекта	март 2026 года	минобразования НСО, руководители проектных команд	проведено заседание рабочей группы по реализации Проекта в регионе, распределены задачи и роли участников в Проекте на 2026 год
Этап 2: Анализ ситуации в регионе и формирование проектных команд				

2.1	Направление и обработка результатов форм по контингенту обучающихся и выпускников с инвалидностью, ОВЗ, заинтересованных в продолжении обучения на различных уровнях образования в регионе	апрель 2026 года	РУМЦ НГТУ	обработаны результаты форм в регионе; проведен анализ «потерь» обучающихся и выпускников с инвалидностью, ОВЗ; проведена оценка существующих механизмов и алгоритмов ресурсов (инфраструктура, кадры) по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью, ОВЗ
2.2	Проведение регионального совещания (исполнение мероприятий дорожной карты)	сентябрь 2026 года	минобразования НСО, руководители проектных команд	проведен анализ исполнения мероприятий
Этап 3: Построение и апробация вариативной модели образовательного маршрута на всех уровнях образования для детей и молодежи с инвалидностью, ОВЗ для получения образования и дальнейшего трудоустройства (далее-вариативная модель)				
3.1	Построение региональной вариативной модели образовательного маршрута на всех уровнях образования для детей и молодежи с инвалидностью, ОВЗ	июнь 2026 года	минобразования НСО, РУМЦ НГТУ, ГБУ НСО «ОЦДК», БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	сформирована, описана и утверждена вариативная модель реализации Проекта, определены и утверждены критерии эффективности реализации Проекта
3.2	Апробация региональной вариативной модели в пилотных организациях	март 2026 года– сентябрь 2027 года	РУМЦ НГТУ, ГБУ НСО «ОЦДК», БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	проведена оценка эффективности вариативной модели
3.3	Разработка критериев оценки эффективности вариативной модели	март- апрель 2026 года	РУМЦ НГТУ	разработаны и утверждены приказом Минобразования НСО
1. Этап: Реализация пилотного Проекта в регионе				

4.1	Выполнение мероприятий Проекта в межведомственном взаимодействии	март 2026 года – сентябрь 2027 года	РУМЦ НГТУ, ГБУ НСО «ОЦДК», БПОО (ГБПОУ НСО НППК), пилотные организации Проекта	проект реализуется в пилотных организациях по утвержденной дорожной карте
4.2	Актуализация нормативно-правового обеспечения деятельности по формированию образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью, ОВЗ для получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства	декабрь 2026 года	ГБУ НСО «ОЦДК», РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО, минтруда и соцразвития НСО минздрав НСО	разработана и утверждена межведомственная программа развития системы инклюзивного общего и дополнительного образования, профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, детского отдыха, создания специальных условий для детей и молодежи с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области

Трек «Социализация»

4.3	Разработка паспорта жизненной ситуации в части проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей на ПМПК «Оказание ранней помощи»	май 2026 года	ГБУ НСО «ОЦДК», РЦО, минцифра НСО, минобразования НСО	разработан паспорт жизненной ситуации в части проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей на ПМПК «Оказание ранней помощи»
4.4	Разработка и размещение лендинг-страницы жизненной ситуации «Оказание ранней помощи» на едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ)	ноябрь 2026 года	минцифра НСО, РЦО, ГБУ НСО «ОЦДК», минобразования НСО	разработана и размещена лендинг-страница жизненной ситуации «Оказание ранней помощи» на ЕПГУ

4.5	Проведение информационной кампании (в том числе посредством ЕПГУ) для граждан при наступлении жизненной ситуации «Оказание ранней помощи» в целях повышения уровня информированности родителей (законных представителей) в части проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей на ПМПК	декабрь 2026 года	ГБУ НСО «ОЦДК», минцифра НСО, минобразования НСО	информационная кампания для граждан при наступлении жизненной ситуации «Оказание ранней помощи» проведена
4.6	Актуализация мероприятий в части межведомственного взаимодействия по «Протоколу сообщения диагноза» в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь»	декабрь 2026 года	https://nskdeti.nso.ru/news/3639 минздрав НСО, ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	1) проведены семинары с врачами акушерами-гинекологами, психологами на тему «Сообщение родителям инвалидизирующего диагноза ребёнка»; 2) проведены лекции в Школе осознанного родительства по оказанию медицинской и психологической помощи беременным женщинам, родителям (законным представителям, близким родственникам) при подозрении или выявлении у ребенка инвалидизирующей патологии или риска ее развития (в том числе внутриутробно); 3) установлено взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими реабилитационные услуги семьям, воспитывающим

				детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от рождения до 18 лет на безвозмездной основе, в части организации медицинской помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе после сообщения диагноза об инвалидизирующей патологии
4.7	Разработка и утверждение Комплексного межведомственного плана по развитию ранней помощи детям и их семьям на территории Новосибирской области	декабрь 2026 года	минтруда и соцразвития НСО, минобразования НСО, минздрав НСО	разработан и утвержден Комплексный межведомственный план по развитию ранней помощи детям и их семьям на территории Новосибирской области

Трек «Образование»

4.8	Актуализация реестра программ дополнительного профессионального образования для сотрудников образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования, сопровождения и содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью, ОВЗ	май 2026 года	РУМЦ НГТУ	актуализирован реестр программ дополнительного профессионального образования для сотрудников образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования, сопровождения и содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью, ОВЗ
4.9	Реализация комплекса мероприятий для студентов с инвалидностью, ОВЗ, а также студентов, обучающихся в инклюзивных группах по развитию	апрель – декабрь 2026 года	РУМЦ НГТУ БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	реализован комплекс мероприятий для студентов с инвалидностью, ОВЗ, а также студентов, обучающихся в инклюзивных группах

	профессионально-образовательных траекторий			
4.10	Консолидация усилий органов государственной власти, образовательных организаций, работодателей и общественных объединений инвалидов для создания эффективной системы профессионального обучения и социализации лиц с инвалидностью, ОВЗ	январь 2026 года – ноябрь 2027 года	БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО	проведены заседания Общественного совета по вопросам развития инклюзивного профессионального образования при Базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Новосибирской области, обсуждены актуальные вопросы инклюзивного профессионального образования
4.11	Повышение доступности среднего профессионального образования для отдельных категорий граждан (дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; лица, получившие инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны боевых действий) в государственных образовательных учреждениях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области	июнь-август 2026 года – июнь-август 2027 года	минобразования НСО, БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	актуализирован перечень образовательных программ, по которым осуществляется выдача образовательного сертификата. Абитуриенты 2026 года, имеющие инвалидность, смогли воспользоваться образовательным сертификатом для получения среднего профессионального образования, исходя из утвержденного перечня образовательных программ. БПОО Новосибирской области – ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» на основании приказа

				<p>министерства образования Новосибирской области от 07.06.2024 № 893 специалистами колледжа осуществляет организационно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов с инвалидностью, в том числе участников СВО, в процессе получения образовательного сертификата</p>
4.12	<p>Повышение информированности, организационно-методической компетентности в сфере инклюзивного образования педагогических работников, специалистов психолого-педагогического сопровождения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области</p>	<p>февраль 2026 года – декабрь 2027 года, ежеквартально</p>	<p>БПОО (ГБПОУ НСО НППК), ГБУ НСО «ОЦДК», минобразования НСО</p>	<p>проведены вебинары в рамках регионального проекта «Интерактивное министерство»: по актуальным вопросам инклюзивного профессионального образования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация профориентационной работы с абитуриентами и обучающимися с ОВЗ и инвалидностью ПОО Новосибирской области, в том числе в рамках чемпионатного движения «Абилимпикс» и «Профессионалы» (12 февраля 2026 года) 2) организация приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональные образовательные организации Новосибирской области (19 мая 2026 года)

				<p>3) развитие технологий сетевого взаимодействия региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ (29 сентября 2026 года)</p> <p>4) построение образовательного маршрута от ранней профориентации к содействию занятости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Новосибирской области (3 декабря 2026 года)</p> <p>5) вебинары 2027 года (ежеквартально, по дополнительному графику)</p>
4.13	Организационно-методическое сопровождение инклюзивного профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области	февраль 2026 года – октябрь 2027 года(по графику)	БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	проведены методические семинары по актуальным вопросам инклюзивного профессионального образования
Трек «Профориентация»				
4.14	Организация и проведение комплекса мероприятий по профориентации и консультированию абитуриентов с инвалидностью, ОВЗ и их родителей или законных представителей	март 2026 года – май 2027 года(по индивидуальным заявкам и заявкам организаций)	РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), ГБУ НСО «ОЦДК»	реализован комплекс мероприятий по профориентации и консультированию абитуриентов с инвалидностью, ОВЗ и их родителей или законных представителей; проведены мероприятия по программе БПОО «Инклюзивная

				профориентация» для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, а также инвалидов молодого возраста
4.15	Обеспечение просветительской работы с родителями по формированию профессионально-образовательных маршрутов лиц с инвалидностью, ОВЗ	март – декабрь 2026 года	ГБУ НСО «ОЦДК», РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	реализован информационно-просветительский проект «Школа родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью»
4.16	Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады для учащихся с нарушением слуха «Траектория DEAF» 2026	апрель 2026 года	РУМЦ НГТУ	организован и проведен комплекс мероприятий Всероссийской предметной олимпиады для учащихся с нарушением слуха «Траектория DEAF» 2025
4.17	Разработка паспорта жизненной ситуации «Профориентационное консультирование для лиц с инвалидностью, ОВЗ по вопросам получения профессионального образования»	октябрь 2026 года	РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО, РЦО минцифра НСО	разработан паспорт жизненной ситуации «Профориентационное консультирование для лиц с ОВЗ и инвалидностью по вопросам получения профессионального образования»
4.18	Разработка и размещение лендинг-страницы жизненной ситуации «Профориентационное консультирование для лиц с инвалидностью, ОВЗ по вопросам получения профессионального образования» на ЕПГУ	март 2027 года	минцифра НСО, РЦО, РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО	разработана и размещена лендинг-страница жизненной ситуации «Профориентационное консультирование для лиц с инвалидностью, ОВЗ по вопросам получения профессионального образования» на ЕПГУ

4.19	<p>Проведение информационной кампании (в том числе посредством ЕПГУ) для граждан при наступлении жизненной ситуации «Профорientационное консультирование для лиц с инвалидностью, ОВЗ по вопросам получения профессионального образования» в целях повышения уровня информированности лиц с инвалидностью, ОВЗ и родителей (законных представителей) по вопросам профорientации и получения профессионального образования</p>	апрель-май 2027 года	<p>РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минцифра НСО, минобразования НСО</p>	<p>информационная кампания для граждан при наступлении жизненной ситуации «Профорientационное консультирование для лиц с ОВЗ и инвалидностью по вопросам получения профессионального образования» проведена</p>
4.20	<p>Обеспечение информирования и консультирования лиц с инвалидностью, ОВЗ, их родителей/законных представителей о маршруте получения образования в формате ДОУ–Школа(ДПО)–ВУЗ(СПО) в пилотных организациях Проекта</p>	март 2026 года, март 2027 года	<p>ГБУ НСО «ОЦДК», РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК)</p>	<p>реализована межведомственная/межсекторная программа консультант: инклюзивная профорientация лиц с инвалидностью, ОВЗ»; актуализирован Единый реестр учреждений (организаций), оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, и оказывающих содействие в формировании индивидуальных профессионально-образовательных маршрутов лиц с инвалидностью, ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей;</p>

				<p>осуществлено индивидуальное и групповое консультирование о маршрутах получения образования (в том числе профессионального и дополнительного), о прохождении ПМПК для получения профессионального образования, о возможности сопровождения инвалидов в организациях среднего профессионального и высшего образования;</p> <p>реализованы профориентационные мероприятия для обучающихся общеобразовательных и специальных коррекционных школ, а также инвалидов молодого возраста: профориентационные игры, мастер-классы, проведены профориентационные пробы</p>
4.21	Организация и проведение Фестиваля знакомства с профессией	10 апреля 2026 года, апрель 2027 года	БПОО (ГБПОУ НСО НППК), Минобразования НСО	<p>проведен конкурс по ранней профориентации среди детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ, инвалидностью в рамках профориентационной программы регионального чемпионата «Абилимпикс»</p>
4.22	Апробация рекомендаций, посвященных особенностям профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи с ОВЗ и инвалидностью	июнь 2026 года	РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	<p>рекомендации, посвященные особенностям профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи с ОВЗ и инвалидностью, апробированы в пилотных</p>

				организациях, результаты обсуждены на круглом столе
4.23	Организация и проведение VIII и IX регионального инклюзивного профориентационного фестиваля «Всё могу!»	16 ноября 2026 года, ноябрь 2027 года	БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО	проведен VIII, IX региональный инклюзивный профориентационный фестиваль «Всё могу!» в целях привлечения инвалидов, детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к активным формам жизнедеятельности
4.24	Организация и проведение региональной олимпиады профессионального мастерства для инвалидов, детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ	ноябрь – декабрь 2026 года, ноябрь – декабрь 2027 года	БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минобразования НСО	проведена региональная олимпиада профессионального мастерства для обучающихся с инвалидностью, ОВЗ и молодых инвалидов, имеющих ментальные нарушения, с целью профориентации и содействия трудоустройству детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
4.25	Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия по организации профориентационной работы для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ	апрель – ноябрь 2026 года	БПОО (ГБПОУ НСО НППК)	проведен мониторинг сетевого взаимодействия по организации профориентационной работы для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, с целью определения эффективности организованных мероприятий
Трек «Трудоустройство»				
4.26	Организация и проведение комплекса мероприятий по содействию трудоустройству и	апрель-декабрь 2026 года	РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минтруда и соцразвития НСО	реализован комплекс мероприятий по трудоустройству выпускников с инвалидностью, ОВЗ и их

	консультирование выпускников с инвалидностью, ОВЗ и их родителей или законных представителей			родителей (законных представителей)
4.27	Организация и проведение комплекса мероприятий по консультированию работодателей о возможностях и перспективах трудоустройства лиц с инвалидностью	май – декабрь 2026 года	РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), минтруда и соцразвития НСО	Реализован комплекс мероприятий по консультированию работодателей о возможностях и перспективах трудоустройства лиц с инвалидностью
Общие задачи в рамках реализации Проекта				
4.28	Формирование банка успешных региональных практик, апробированных и возможных к тиражированию	март 2026 года	руководители проектных команд	сформирован банк успешных региональных практик (собраны методические пакеты по практикам)
4.29	Формирование регионального реестра работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, включенных в реализацию пилотного Проекта	май 2026 года	минтруда и соцразвития НСО	актуализирован реестр работодателей, готовых реализовывать программы практической подготовки и трудоустройства выпускников с инвалидностью, ОВЗ
4.30	Регулярные публикации в СМИ о реализации Проекта	на протяжении реализации Проекта	минобразования НСО, РУМЦ НГТУ, БПОО (ГБПОУ НСО НППК), ГБУ НСО «ОЦДК»	на ресурсах органов исполнительной власти, участников проекта, в региональных и федеральных СМИ регулярно публикуются материалы о ходе реализации Проекта
4.31	Анализ промежуточных результатов оценки эффективности реализации Проекта в регионе	декабрь 2027 года	минобразования НСО, руководители проектных команд	представлена предварительная аналитика реализации Проекта в пилотных организациях (в том числе сравнительный анализ

				результатов, а также их эффективности (по отдельному списку)
4.32	Участие региона в информационно-образовательных мероприятиях	на протяжении реализации Проекта	минобразования НСО, руководители проектных команд	представлен опыт реализации пилотного Проекта другим пилотным регионам и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
2. Этап: Подведение итогов реализации пилотного Проекта				
5.1	Проведение заседания региональной рабочей группы по реализации Проекта в регионе	на протяжении реализации Проекта	минобразования НСО, руководители проектных команд	представлены результаты работы региона по Проекту на региональном уровне
5.2	Участие в расширенном заседании межведомственной рабочей группы об итогах реализации пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»	ежегодно	минобразования НСО, РУМЦ НГТУ, руководители проектных команд	представлены результаты работы регионов по Проекту на федеральном уровне

Список используемых сокращений:

БПОО (ГБПОУ НСО НППК) – базовая профессиональная образовательная организация, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально - педагогический колледж»;

ГБУ НСО «ОЦДК» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»;

ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения новосибирской области «Клинический центр

охраны здоровья семьи и репродукции»;

минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

РУМЦ НГТУ – ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

РЦО – Региональный центр оптимизации Новосибирской области.